

**ANTEPROYECTO DE REPOBLACIÓN ANEXO DE CALENDARIO DE ACTUACIONES**

**ANEXO DE CALENDARIO DE ACTUACIONES**

	E	FEB	M	A	MAY	JUN	J	A	SEP	OCT	NOV	D
<i>Año 1</i>												
<i>Replanteo</i>									Finales			
<i>Tratamiento de la vegetación preexistente</i>										Mediados		
<i>Preparación del terreno</i>											Principios	
<i>Plantación</i>											Principios	
<i>Año 2</i>												
<i>Laboreos</i>					1º principios	2º finales						
<i>Podas</i>		Finales										
<i>Año 3</i>												
<i>Laboreos</i>					1º principios	2º finales						
<i>Podas</i>		Finales										
<i>Año 4</i>												
<i>Laboreos</i>					1º principios	2º finales						
<i>Podas</i>		Finales										
<i>Año 5</i>												
<i>Laboreos</i>					1º principios	2º finales						
<i>Podas</i>		Finales										